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Załącznik Nr 2.1 do SWZ 

 

Projekt umowy 

(Znak sprawy: ZP.271.4.2026.RF)  

Umowa Nr ………….. 

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia…………….2026 r., w Lubartowie pomiędzy: 

Gminą Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów 

NIP: 7141996904, REGON: 431019951, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Jarosława Budkę  – Wójta Gminy Lubartów, 

przy kontrasygnacie Anny Jankowskiej – Skarbnika Gminy Lubartów, 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul ................ , 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON ................, zwaną 

dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ............ 1/reprezentowaną przez … działającą/-ego 

na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem ............ , prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), NIP ……………, REGON , , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-

ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 

umowy3, wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

   o następującej treści:  

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 

(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawy Pzp”. 

2. Zamawiający informuje, iż zamówienie, o którym mowa w § 1 Umowy 

realizowane jest ze środków własnych Gminy Lubartów. 

 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. 

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Lubartów”, w                 

części 1 zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w 

miejscowości Wólka Rokicka - Kolonia, gm. Lubartów, dz. nr 435/2 oraz 

połączenie jej z istniejącą siecią kanalizacyjną”. 

Niniejsze zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w 

miejscowości Wólka Rokicka – Kolonia, gm. Lubartów, dz. nr 435/2 oraz połączenie 

jej z istniejącą siecią kanalizacyjną.  

- Kanalizacja grawitacyjna wykonana z rur PVC-U DN200 klasy S o całkowitej 

długości L= 140 m.  

- Na sieci wykonać studzienki betonowe prefabrykowane Ø1200 – łącznie 3 sztuki. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”; 

2) dokumentacja projektowa, w tym:  

a) projekty techniczne,  

b) projekty zagospodarowania terenu wraz z częścią rysunkową, 

z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  

z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy postanowienia umowy określają sposób 

prowadzenia robót lub odbiorów lub rozliczenia robót w sposób odmienny od 

STWiORB, wiążące są zapisy umowy, 

4) Przedmiar robót - z zastrzeżeniem ust. 5-7,  

5) Złożona oferta, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy, 

3. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 2 wiążące są zapisy 

wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami i zmianami 

jej treści udzielonymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  

2) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2) z uwzględnieniem 

wyjaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

4) Przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 (załączony pomocniczo). 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent jego 

świadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2) 

umowy oraz w STWiORB.  

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 

rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej 

lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w 
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ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar 

lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu  

z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ 

i dokumentację projektową, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie 

zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 

jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

11. Przez materiały i urządzenia równoważne Strony rozumieją takie, które 

charakteryzują się parametrami techniczno-użytkowymi (w szczególności: 

trwałością, odpornością na korozję i ciśnienie, wydajnością, sprawnością 

energetyczną, okresem gwarancji producenta oraz kosztami późniejszej eksploatacji 

i serwisu) tożsamymi lub lepszymi w stosunku do materiałów i urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Za materiał równoważny nie uważa się 

materiału, którego jedyną cechą wspólną z materiałem projektowanym jest 

spełnianie podstawowych Polskich Norm (PN) lub norm EN, jeżeli jego parametry 

szczegółowe są gorsze od zawartych w dokumentacji projektowej. Sam fakt, że 

proponowany zamiennik jest tańszy od projektowanego, nie stanowi przesłanki do 

uznania go za materiał równoważny. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód osobowych lub majątkowych 

powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku skierowania 

jakichkolwiek roszczeń lub wystąpienia z powództwem sądowym przez osoby 

trzecie przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić do sprawy 

po stronie Zamawiającego, pokryć w całości koszty obsługi prawnej Zamawiającego 

oraz w pełni zaspokoić prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z odsetkami i 

kosztami procesu. 
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§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie: 5 miesięcy od dnia 

podpisania umowy tj. do dnia .............................. 

2. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do uzyskania 

dokumentu potwierdzającego skuteczne zawiadomienie właściwego organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

ścisłej współpracy z Zamawiającym i przekazania mu wszelkich niezbędnych 

oświadczeń i dokumentów powykonawczych w celu umożliwienia dokonania tego 

zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 uznaje się datę 

prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

potwierdzoną wpisem w Dzienniku Budowy przez Inspektora Nadzoru, pod 

warunkiem, że w toku czynności odbiorowych robót nie stwierdzono istnienia wad 

istotnych oraz że Wykonawca przekazał dokumentację powykonawczą i odbiorową, 

o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

ścisłej współpracy z Zamawiającym na etapie weryfikacji dokumentów przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego, w tym do niezwłocznego (w terminie 3 dni) 

uzupełniania dokumentacji budowlanej lub składania wyjaśnień na wezwanie 

organu lub Zamawiającego. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto plus należny podatek VAT ……%, 

w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: 

........................... złotych …/100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 

przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

3. W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego  

z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 2) oraz STWIORB, strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu 

o wartość prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp 

określają minimalną wartość świadczenia stron wynosi na 70% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 2) oraz STWIORB strony 

przewidują możliwość zlecenia i wykonania tych robót za dodatkowym 

wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 

ustawy Pzp.  
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4a W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji robót instalacji podziemnych lub 

nadziemnych nieujawnionych w dokumentacji projektowej, stanowiących kolizję z 

realizowaną inwestycją, roboty związane z usunięciem lub przebudową tej kolizji 

będą traktowane jako roboty dodatkowe nieobjęte wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Rozliczenie tych prac nastąpi na podstawie protokołu konieczności w oparciu o 

zasady określone w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, ze środków zabezpieczonych w 

budżecie Zamawiającego, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia, zawiadomi o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie ma prawa wykonywać jakichkolwiek robót dodatkowych, 

zamiennych lub wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności, poprzedzonego obustronnie podpisanym protokołem 

konieczności. W przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac bez 

zachowania tej procedury, roboty te nie zostaną odebrane ani zapłacone. Strony 

zgodnie ustalają, że w takim przypadku Wykonawca wykonuje te prace wyłącznie 

na własne ryzyko finansowe i gospodarcze i zrzeka się wobec Zamawiającego 

wszelkich roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie, zarówno na podstawie niniejszej 

umowy, jak i z jakiejkolwiek innej podstawy prawnej, w tym w szczególności z 

tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub nienależnego świadczenia (art. 405 i nast. 

Kodeksu cywilnego). Wykonawca na własny koszt przywróci stan poprzedni, jeśli 

Zamawiający tego zażąda.    

6. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy złożył Zamawiającemu  

kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże, 

zakres rzeczowy  zamówienia  z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % 

od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) niewykonania części prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy - zgodnie z 

ust. 3,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 

2) lub STWIORB - zgodnie z ust. 4;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4), 

Wszelkie rozliczenia robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych będą 

dokonywane wyłącznie na podstawie cen jednostkowych i składników 

cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w ust. 6, 

bez względu na moment ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy. 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje jednocześnie sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6 należy wykonać jako metodą szczegółową 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
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r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

100% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kzj.w.;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

100% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kzj.w.;  

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 

własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 

wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 

podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4, 4a i 5, może nastąpić 

wyłącznie po formalnym zawarciu przez uprawnionych przedstawicieli Stron 

pisemnego lub elektronicznego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Samo 

sporządzenie, podpisanie lub potwierdzenie protokołu konieczności przez 

Inspektora Nadzoru lub pracowników Urzędu Gminy nie stanowi zgody na 

wykonanie prac i nie uprawnia Wykonawcy do ich rozpoczęcia ani żądania z tego 

tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania (w tym z tytułu 

bezpodstawnego wzbogacenia).  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie nie później niż 14 dni od dnia zawarcia 

umowy, 
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia ich odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB, ofertą Wykonawcy, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi 

przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i wykonywanie 

prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 

robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych na 

całym obszarze prowadzonych prac oraz terenach dodatkowych, przez cały 

okres obowiązywania umowy, 

6) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót 

zanikających, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego, 

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

10) uiszczanie opłat za: 

− pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

− pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

− pobór wody dla potrzeb budowy, zaplecza, a także wody niezbędnej do 

przeprowadzenia prób szczelności rurociągów i zbiornika pompowni, 

według wskazań licznika lub wskazań wodomierza na hydrancie zasilającym, 

na koszt Wykonawcy, 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
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12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

14) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie 

późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń 

przed ich wbudowaniem, z zachowaniem wyprzedzenia uwzględniającego czas 

niezbędny na ich weryfikację. Inspektor Nadzoru dokona zatwierdzenia lub 

wniesie uwagi do wniosku w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania, a w przypadku materiałów lub urządzeń równoważnych lub 

nieopisanych w dokumentacji projektowej – w terminie do 10 dni roboczych z 

uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia z Zamawiającym i/lub 

Projektantem. Wykonawca zobowiązany jest składać wnioski materiałowe w 

terminach, które nie zakłócą płynności robót. Opóźnienie Inspektora Nadzoru w 

zatwierdzeniu wniosku nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1), o ile wniosek Wykonawcy był 

niekompletny lub został złożony w terminie uniemożliwiającym zachowanie 

płynności robót i dotrzymanie końcowego terminu wykonania umowy (§ 2 ust. 

1). W przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić ich równoważność 

na własny koszt. W tym celu Wykonawca przedłoży wraz z wnioskiem 

szczegółową tabelę porównawczą parametrów technicznych, certyfikaty, 

deklaracje właściwości użytkowych oraz atesty higieniczne potwierdzające, że 

proponowane materiały lub urządzenia posiadają parametry techniczne, 

technologiczne, jakościowe, użytkowe oraz eksploatacyjne nie gorsze niż 

określone w dokumentacji projektowej. Zatwierdzenie materiałów 

równoważnych wymaga bezwzględnej, pisemnej akceptacji Inspektora 

Nadzoru, uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym i Projektantem, pod rygorem 

odmowy zapłaty za te elementy robót i nakazu ich demontażu na koszt 

Wykonawcy;, 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Inspektora Nadzoru co do ich jakości. 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i deklaracji 

właściwości użytkowych na materiały i urządzenia wbudowane przez 

Wykonawcę, pod rygorem nakazu ich demontażu na koszt Wykonawcy, 
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22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 

uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

28) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

29) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 

30) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora Nadzoru, 

31)  ponoszenie pełnych kosztów związanych z zakupem i poborem wody do celów 

budowlanych oraz niezbędnych do przeprowadzenia prób szczelności 

rurociągów tłocznych i zbiorników pompowni ścieków (według wskazań 

licznika); 

32)  na etapie realizacji robót metodą bezwykopową (przewierty sterowane) oraz 

wykopów otwartych – pełna obsługa procedury związanej z zajęciem pasa 

drogowego dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich. Wykonawca na 

własny koszt opracuje, uzgodni i wdroży projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

poniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dokona pełnego odtworzenia 

nawierzchni dróg do stanu pierwotnego (zgodnie z warunkami technicznymi 

zarządcy drogi). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia innych sieci uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania 

przewiertów. Dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru końcowego (§ 6 

ust. 2 pkt 2) jest protokół odbioru pasa drogowego podpisany przez właściwego 

zarządcę drogi, uzyskany staraniem i na koszt Wykonawcy. Istnienie wad lub 

usterek niebędących wadami istotnymi w protokole zarządcy drogi nie stanowi 

podstawy do odmowy dokonania odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót bądź 

realizuje je w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB lub 

umową, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę na piśmie do zmiany sposobu 
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wykonywania robót lub podjęcia prac, wyznaczając mu w tym celu termin nie 

krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający jest 

uprawniony – według własnego wyboru i bez utraty prawa do naliczania kar 

umownych oraz odstąpienia od umowy – do powierzenia poprawienia lub dalszego 

wykonywania przedmiotu umowy innemu podmiotowi (Wykonawcy Zastępczemu) 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w niniejszym 

ustępie, następuje bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego (art. 480 

§ 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c.), na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i 

bezwarunkową zgodę. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 

zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 

zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, 

który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 

posiadaniu Wykonawcy. 

11. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane dla działek, po których przebiega trasa sieci kanalizacyjnej, zgodnie 

z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i 

na własny koszt powiadomić właścicieli nieruchomości prywatnych o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia planowanych robót z minimum 7-dniowym 

wyprzedzeniem oraz uzyskać od nich pisemne protokoły wejścia i zejścia z terenu. 

Wszelkie koszty i odszkodowania związane z czasowym zajęciem działek 

prywatnych, zniszczeniem upraw, ogrodzeń lub innych elementów 
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zagospodarowania terenu w pasie montażowym robót obciążają w całości 

Wykonawcę i są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe (§ 3 ust. 1). Opór ze strony 

właścicieli nieruchomości prywatnych może stanowić podstawę do wnioskowania o 

przedłużenie terminu realizacji umowy wyłącznie o czas trwania tej przeszkody, 

pod warunkiem natychmiastowego (w ciągu 2 dni) pisemnego zgłoszenia tego faktu 

Zamawiającemu i wykazania, że uniemożliwia to prowadzenie robót technicznych. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jedną fakturą końcową 

obejmującą wynagrodzenie brutto wskazane w §3 ust.1. 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wraz z 

oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców (zgodnie z zał. 7 i 8 

do umowy) o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 

wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 

wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia dokumentu 

bankowego jednoznacznie potwierdzająca status transakcji jako „wykonana” lub 

„zrealizowana” (Zamawiający nie dopuszcza dokumentów o statusie „przyjęta do 

realizacji” lub „oczekująca”), wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą 

stanowiącą podstawę zapłaty. 

2a. Kosztami wykonawstwa zastępczego, uruchomionego na podstawie § 4 ust. 3 lub § 6 

ust. 7, Zamawiający obciąży Wykonawcę na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę Zastępczego. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia 

równowartości tych kosztów z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, objętego 

fakturą końcową, o której mowa w ust. 1, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową 

zgodę. Jeżeli kwota faktury końcowej będzie niewystarczająca, koszty te zostaną 

pokryte w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający pełną weryfikację i rozliczenie robót wykonanych przez 

podwykonawców. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o 

których mowa w ust. 2 (sporządzone według wzoru z Załącznika nr 7 i 8 do 

umowy), muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

danego podwykonawcy zgodnie z aktualnym odpisem z KRS lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bądź przez 

pełnomocnika działającego na podstawie dokumentu pełnomocnictwa, którego 

oryginał lub poświadczona notarialnie kopia musi zostać dołączona do 
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oświadczenia. Złożenie oświadczeń niespełniających wymogów formalnych 

traktowane będzie jako nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, i 

uprawnia Zamawiającego do uruchomienia procedury wstrzymania płatności na 

podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową prawidłowo 

sporządzonej faktury w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do 

Zamawiającego), z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy znajdujący się na fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia oraz rozpoczęcia biegu 

terminu płatności, o którym mowa w ust. 4, jest przedłożenie Zamawiającemu wraz 

z fakturą wszystkich kompletnych dokumentów wskazanych w ust. 2. W przypadku 

nieprzedłożenia wraz z fakturą wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części 

odpowiadającej sumie należności podwykonawców wynikających z zawartych 

umów podwykonawczych, do czasu przedstawienia brakujących dokumentów. 

Takie wstrzymanie wypłaty nie stanowi opóźnienia ani zwłoki Zamawiającego w 

zapłacie wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych lub jakichkolwiek innych 

roszczeń odszkodowawczych. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.10  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 

1, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11a. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, 

wskazujących na istnienie zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, w szczególności w sytuacji 

zaistnienia sporu cywilnoprawnego między Wykonawcą a podwykonawcą (w 

tym sporu o potrącenie kar umownych lub wadliwość robót), Zamawiający nie 

rozstrzyga tego sporu i bezwzględnie składa kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu 

sądowego, zgodnie z art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Złożenie kwoty do depozytu sądowego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

zapłaty tej kwoty wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy i traktowane jest jako 

należyte i terminowe wykonanie zobowiązania przez Zamawiającego. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a 

wykonawcą, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których 

szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, zgodnie z art. 647¹ § 3 

Kodeksu cywilnego. 

14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Faktury będą wystawiane z uwzględnieniem następujących danych 

identyfikacyjnych: 

NABYWCA:  
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Gmina Lubartów,  

ul. Lubelska 18A,  

21-100 Lubartów,  

NIP: 714-199-69-04 

ODBIORCA:  

Urząd Gminy Lubartów,  

ul. Lubelska 18A,  

21-100 Lubartów,  

NIP: 714-10-77-988 

W przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-

Faktur (KSeF), Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego wskazania 

danych Nabywcy w polu przewidzianym dla Podmiotu 2 oraz danych Odbiorcy w 

polu przewidzianym dla Podmiotu 3 (z przypisaną rolą Odbiorcy). 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów o mechanizmie podzielonej 

płatności (split payment), zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 

4) Warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez 

czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego, 

który na dzień zlecenia przelewu widnieje w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. Biała lista podatników VAT). 

Rachunek ten musi być zgłoszony najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże rachunek bankowy niezgodny z 

Wykazem, o którym mowa w pkt 4, lub ujawni go w Wykazie po terminie, 

ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu o czas opóźnienia i 

wynosi 5 dni roboczych od dnia roboczego, w którym rachunek ten pojawił się w 

ww. Wykazie. 

6) Faktury będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-

Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Faktury płatne są w 

terminie 30 dni od daty prawidłowego urzędowego wprowadzenia faktury do 

KSeF (otrzymania numeru KSeF). 

7) W przypadku awarii KSeF (całkowitej, lokalnej lub po stronie Wykonawcy) oraz 

w przypadkach przewidzianych ustawą dopuszcza się tryb awaryjny. 

Wizualizacje faktur (w formacie PDF) wraz z kodem QR należy przesyłać na adres 

e-mail: ug@gmina-lubartow.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres 

siedziby Zamawiającego. W takim przypadku termin 30 dni na zapłatę biegnie od 

dnia faktycznego doręczenia wizualizacji faktury Zamawiającemu. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakwestionowania prawidłowości 

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z umową lub 
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przepisami prawa. O fakcie kwestionowania faktury Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę, żądając wyjaśnień. 

16. W przypadku potwierdzenia błędu na fakturze, o którym mowa w ust. 15, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia faktury 

korygującej w systemie KSeF. 

17. Termin płatności kwoty objętej korektą ulega zawieszeniu i będzie liczony na 

nowo od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

korygującej w systemie KSeF. Kwota bezsporna (niekwestionowana) zostanie 

zapłacona w pierwotnym terminie. 

18. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

19. W zależności od statusu prawnego Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu, 

rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane na 

następujących zasadach: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i 

usług (VAT), oświadcza i gwarantuje, że stan ten utrzyma przez cały okres 

realizacji umowy, a rachunek bankowy wskazany w Krajowym Systemie e-Faktur 

(KSeF) będzie w dacie zlecenia przelewu figurował w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. Biała Lista). W przypadku 

wszczęcia wobec Zamawiającego postępowania podatkowego w celu 

pociągnięcia go do solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe 

Wykonawcy w podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się w pełni zwolnić 

Zamawiającego z tej odpowiedzialności i zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

poniesione z tego tytułu koszty (w tym kwotę zapłaconego podatku i odsetek) w 

terminie 7 dni od pierwszego wezwania na piśmie. Stwierdzenie przez organy 

podatkowe, że Wykonawca w okresie realizacji umowy posiadał status podmiotu 

nieistniejącego lub wykreślonego z rejestru VAT, stanowi nienależyte wykonanie 

umowy i uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 7-

dniowego terminu, nie wykaże przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT 

lub nie przedstawi dokumentów potwierdzających legalność swojego działania; 

2) W przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem 

podatku VAT lub korzystająca ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT 

(zgodnie z art. 113 ustawy o VAT), podstawą płatności będzie prawidłowo 

wystawiony za pośrednictwem KSeF rachunek lub faktura bez podatku VAT. 

Wykonawca będący osobą fizyczną zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie swojego statusu 

prawno-podatkowego (w tym o przekroczeniu limitu obrotów i wejściu w status 

czynnego podatnika VAT) w terminie 2 dni od zaistnienia tego faktu, pod 

rygorem odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Zamawiającego na 

skutek braku takiej informacji; 

3) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, faktury wystawiane przez 

podatników zwolnionych z VAT (tzw. faktury zwolnione) również muszą być 

wystawiane i przesyłane za pośrednictwem struktury KSeF, z uwzględnieniem 
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ustawowych terminów wdrożenia tego obowiązku dla poszczególnych grup 

podatników oraz dopuszczalnych prawem trybów awaryjnych lub okresowych. 

W okresie odroczenia obowiązku korzystania z KSeF dla mikroprzedsiębiorców 

lub podmiotów zwolnionych z podatku VAT, dopuszcza się przedkładanie przez 

podwykonawców faktur lub rachunków w tradycyjnej formie elektronicznej 

(PDF) lub papierowej, co nie będzie traktowane jako nienależyte przedłożenie 

dokumentów w rozumieniu ust. 3 i ust. 6 niniejszego paragrafu; 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór gwarancyjny; 

4) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

b) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru o gotowości 

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

Budowy oraz równolegle drogą elektroniczną (§ 9 ust. 8) z wyprzedzeniem co 

najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Inspektor 

Nadzoru przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych 

od daty wskazanej przez Wykonawcę jako dzień gotowości robót do odbioru, 

pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę ww. terminu powiadomienia, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie 

każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. W przypadku zakrycia robót 

przed dokonaniem odbioru przez Inspektora Nadzoru lub bez zachowania 

procedury powiadomienia, o której mowa w lit. b), Wykonawca zobowiązany 

jest na własny koszt i ryzyko odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, co nie 

stanowi podstawy do żądania przedłużenia terminu realizacji umowy (§ 2 ust. 

1), 

d) Próby szczelności odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej (zgodnie z normą 

PN-EN lub równoważną wskazaną w dokumentacji projektowej/STWiORB) 

oraz rurociągów tłocznych muszą być przeprowadzane w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zgłoszenie próby musi nastąpić z 

zachowaniem 3-dniowego terminu, o którym mowa w lit. b). Zaniechanie tego 

obowiązku skutkować będzie nakazem odkrycia sieci na koszt Wykonawcy. 
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2) W odniesieniu do odbioru końcowego wraz ze zgłoszeniem do końcowego 

odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) komplet oświadczeń i dokumentów wymaganych art. 57 ustawy Prawo 

budowlane ze strony Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót, 

niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego zgłoszenia zakończenia 

budowy, 

b) Dziennik budowy i jego jedną kserokopię, 

c) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 

i elektronicznej w formacie doc i pdf, przy czym oświadczenia Kierownika 

budowy oraz kopie rysunków wchodzących w skład projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami (jeśli dotyczy) muszą być opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Kierownika budowy; 

d) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego 

geodetę – na potrzeby odbioru końcowego i rozliczenia umowy Zamawiający 

dopuszcza wyłącznie przedłożenie kopii operatu technicznego złożonego do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz z urzędowym 

dowodem jego złożenia (np. wnioskiem z prezentatą urzędu lub 

wygenerowanym elektronicznie potwierdzeniem nadania numeru ID 

zgłoszenia). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za termin, w jakim 

właściwy organ (Starostwo) dokona weryfikacji i ostatecznego wprowadzenia 

zmian do zasobów.,  

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru),  

f) protokoły z przeprowadzonych prób szczelności rurociągów grawitacyjnych i 

tłocznych oraz pompowni ścieków, wykonane w całości na koszt i staraniem 

Wykonawcy, 

g) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu 

robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy – sporządzone i podpisane elektronicznie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (Profil 

Zaufany) w formacie umożliwiającym jego bezpośrednie dołączenie do 

zgłoszenia zakończenia budowy w systemie e-Budownictwo, zgodnie z art. 57 

ustawy Prawo budowlane, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy oraz sąsiednich nieruchomości, dróg lub lokali, jeśli z 

nich korzystano, 

h)   Protokół bezusterkowego odbioru technicznego nowo wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej i pompowni ścieków podpisany przez uprawnionego 

przedstawiciela Eksploatatora sieci wyznaczonego przez Gminę, 

i) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, 
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j) Pozostałe dokumenty zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2026 poz. 

524 z późn. zm.). 

k) bezwzględnym warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest 

przedstawienie przez Wykonawcę protokołów z przeprowadzonych prób 

szczelności rurociągów grawitacyjnych (metodą wodną lub powietrzną), 

rurociągów tłocznych (prób ciśnieniowych) oraz zbiorników pompowni 

ścieków, wykonanych w całości na koszt i staraniem Wykonawcy, 

2a. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania szczelności rurociągów lub 

wykrycia wad i usterek podczas inspekcji telewizyjnej (CCTV) odcinków sieci 

kanalizacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć stwierdzone 

nieszczelności lub wady oraz ponownie przeprowadzić wymagane próby i badania. 

Czas niezbędny na naprawę sieci, powtórzenie procedur kontrolnych i uzyskanie 

pozytywnych protokołów odbioru obciąża w całości Wykonawcę i nie stanowi 

podstawy do żądania przedłużenia terminu realizacji umowy (§ 2 ust. 1). 

3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. Warunkiem uznania zgłoszenia gotowości do odbioru za skuteczne i 

rozpoczęcia biegu 10-dniowego terminu jest przedłożenie wraz ze zgłoszeniem 

kompletnej, bezusterkowej i podpisanej przez Kierownika Budowy oraz Inspektora 

Nadzoru dokumentacji odbiorowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2). W przypadku 

stwierdzenia braków w dokumentacji, Zamawiający zwraca zgłoszenie Wykonawcy 

jako bezskuteczne.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

5.  W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady (istotne/nieistotne) stwierdzone podczas odbioru.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/, Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, technicznie 

uzasadniony termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 14 dni. W takim 

przypadku bieg terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, ulega zawieszeniu do 

czasu ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad istotnych; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/, Zamawiający dokona odbioru końcowego, 

a stwierdzone wady i usterki nakaże wpisać do Protokołu Odbioru 

Końcowego, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, nie 

dłuższy niż 14 dni.  
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3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość utraconej 

użyteczności lub estetyki przedmiotu umowy, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, przy czym 

obniżenie to nastąpi na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy 

powołanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy na zasadach określonych w § 16 

umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia (lub jego 

wadliwej części) na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.  

7. W przypadku zasadnej odmowy dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad 

istotnych (§ 6 ust. 6 pkt 1) lub w przypadku nakazu usunięcia wad nieistotnych (§ 6 

ust. 6 pkt 2), jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w wyznaczonym terminie (nie 

dłuższym niż 14 dni) bądź złoży pisemne oświadczenie o odmowie ich usunięcia, 

Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądowego. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą do uznania Przedmiotu umowy za 

wykonany w terminie oraz podstawą do wystawienia faktury końcowej jest Protokół 

Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem następujących zasad: 

1) Jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego było w pełni prawidłowe – to 

jest roboty zostały faktycznie zakończone i wykonane bez wad istotnych, a 

Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji budowlanej 

wymienionej w ust. 2 pkt 2 (w tym dowód złożenia inwentaryzacji do urzędu 

geodezyjnego) – za datę wykonania umowy uznaje się datę tego zgłoszenia, 

niezależnie od terminu w jakim Zamawiający faktycznie zakończy czynności 

odbiorowe; podpisanie bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego stanowi 

podstawę do wystawienia faktury końcowej, 

2) W przypadku nieprzedłożenia wraz ze zgłoszeniem dowodu złożenia operatu do 

urzędu geodezyjnego, pierwotne zgłoszenie uważa się za bezskuteczne. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej mapy opatrzonej 

klauzulą urzędową niezwłocznie po jej wygenerowaniu przez organ geodezyjny. 

Strony zgodnie postanawiają, że obowiązek dostarczenia mapy z klauzulą 

urzędową stanowi zobowiązanie Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji, a jego 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie (w tym odrzucenie operatu przez 

urząd) będzie zabezpieczone i ewentualnie pokrywane z kwoty 30% 

zabezpieczenia pozostawionego na okres rękojmi i gwarancji, o którym mowa w 

§ 17 ust. 7 umowy. Brak ostatecznej mapy z klauzulą w dacie odbioru nie 

wstrzymuje zwrotu 70% zabezpieczenia robót ani płatności faktury końcowej. 

3) Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru 

końcowego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, wyłącznie w 

przypadku, gdy Zamawiający bezpodstawnie uchyla się od przystąpienia do 

odbioru lub bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu w terminach 
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określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, pomimo prawidłowego i 

bezusterkowego zgłoszenia robót przez Wykonawcę. W przypadku sporu co do 

zasadności odmowy (istnienia wad istotnych), Wykonawca nie może sporządzić 

protokołu jednostronnego, a spór będzie rozstrzygany w trybie określonym w § 

22 umowy. 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy – o ile dotyczy,  

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 
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 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

3a. Zamawiający zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, jeżeli suma wynagrodzeń brutto 

przewidzianych do zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za dany 

zakres robót przewyższa wartość brutto tego samego zakresu robót wynikającą z 

Kosztorysu Wykonawcy (Załącznik nr 3 do umowy), chyba że Wykonawca wykaże, 

iż posiada inne źródła finansowania tej różnicy i nie będzie ona rodzić roszczeń o 

płatność bezpośrednią wobec Zamawiającego ponad wartość wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3b. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie będzie ona zawierać 

bezwzględnego zakazu przenoszenia przez podwykonawcę (lub dalszego 
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podwykonawcę) jakichkolwiek wierzytelności wynikających z tej umowy na osoby 

trzecie (w tym zakazu cesji, factoringu, zastawu rejestrowego oraz przekazu) bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego egzekwowania tego 

zakazu przez cały okres realizacji zamówienia. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

18. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje 

Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca ma ustawowy obowiązek 

zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usług, dostaw lub robót budowlanych, najpóźniej na 

3 dni przed dopuszczeniem danego podwykonawcy do wykonywania jakichkolwiek 

czynności na placu budowy. 

19.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Personel  

1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej 

umowy: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 
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2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową lub terminu 

realizacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane, a Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………….; nr tel.: ……………..; e-

mail: ……………; upr. bud. nr: …………………………….; 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie 

realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

7. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 

wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w 

SWZ i niniejszej umowie. 

8. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). 

 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Zamawiający przewiduje spotkania robocze dotyczące postępu prac i robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem w 

przypadku ich wystąpienia. Wykonawca winien niezwłocznie poinformować 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o wystąpieniu problemów na Placu 

budowy. 
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2. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział 

przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny 

lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru, bądź Zamawiającego. 

3. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbędzie się 

telefonicznie bądź e-mailowo.  

 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 70% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do końca realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży 

polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 

dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem 

zapłaty kar umownych w wysokości  200,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 podlegają 

akceptacji Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 12  

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: ….……4 miesięcznej gwarancji jakości na 

wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały, której 

bieg rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Dokument 

gwarancyjny (kartę gwarancyjną), stanowiący załącznik nr 6 do umowy, 

Wykonawca podpisze i złoży Zamawiającemu w dniu podpisania tego protokołu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

 
4 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 

terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w następujących 

terminach: 

a) W przypadku Awarii Pilnej (rozumianej wyłącznie jako: niedrożność sieci 

kanalizacyjnej, wypływ ścieków na powierzchnię lub do gruntu, awaria 

pompowni ścieków uniemożliwiająca jej prawidłowe funkcjonowanie, a także 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane zapadnięciem się 

elementów sieci) – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do 

zabezpieczenia i usuwania awarii w czasie do 4 godzin od momentu zgłoszenia 

(telefonicznego lub e-mail) oraz do całkowitego jej usunięcia i przywrócenia 

prawidłowego funkcjonowania sieci/odpływu ścieków w czasie do 12 godzin, w 

systemie ciągłym 24/7 (wliczając dni wolne od pracy i święta), 

b) W przypadku Wady Zwykłej (niepowodującej przerw w odbiorze ścieków, 

wylewów ani zagrożenia mienia i bezpieczeństwa, np. usterki armatury 

wewnątrz studni bez wpływu na przepływ, wady powłok malarskich) – w 

terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego, 

c) Jeżeli w przypadku Awarii Pilnej, o której mowa w ust. 6 lit. a, Wykonawca nie 

przystąpi do jej usuwania w ciągu 4 godzin lub nie usunie jej w ciągu 12 godzin, 

Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego powierzenia usunięcia 

awarii podmiotowi trzeciemu lub wykonania prac siłami własnymi (w tym za 

pośrednictwem eksploatatora sieci) na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonawstwo zastępcze w trybie natychmiastowym), bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądowego i bez utraty praw do gwarancji i rękojmi 

na cały przedmiot umowy. Kosztami tych prac Zamawiający obciąży 

Wykonawcę, a Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na ich pokrycie w 

pierwszej kolejności z kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 6 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 
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terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

9. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 6 lit. c) lub ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 

kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 

zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych.  

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego.  

15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

16. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

17. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 

ten uzgodnić z Zamawiającym. 

18. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

19. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

20. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.  
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§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 

budowlanych, operatorów sprzętu, prace fizyczne instalacyjno-montażowe 

objęte zakresem zamówienia wskazanym w pkt 4.1 SWZ. 

(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:  

a) żądania  oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i delegowania pracowników, w tym: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wymiaru etatu, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika (wraz z anonimizacją danych osobowych 

niebędących niezbędnymi do weryfikacji, tj. adresu zamieszkania, numeru 

PESEL, wysokości wynagrodzenia), 

− dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne (np. ZUS DRA / ZUS RCA) wraz z dowodem ich 

wysyłki do ZUS,   

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, który nie może być krótszy niż 3 dni 

robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty i 

oświadczenia wskazane w ust. 2 lit. a pod rygorem naliczenia kar umownych 

określonych w § 14 ust. 1 pkt 10 umowy. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej  

w § 14 umowy.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 

umowy; za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania 

przez Wykonawcę prawidłowego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego fizycznie zrealizowanych robót 

budowlanych, 

1a) za zwłokę w samym złożeniu operatu geodezyjnego do właściwego urzędu – 

w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia 

następującego po upływie 7 dni roboczych od dnia fizycznego zakończenia robót 

budowlanych w terenie; 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

– w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek na 

podstawie § 6 ust. 6 pkt 1) lub pkt 2) umowy; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych ujawnionych w okresie rękojmi lub wad 

jakościowych ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 500,00 zł brutto 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7 umowy; 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata 

dokonana przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 7 umowy lub złożenie 

kwoty do depozytu sądowego na podstawie § 5 ust. 11a umowy – w wysokości 2 

000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, uwzględniany indywidualnie 

wobec każdego z podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty 

brutto faktury/rachunku, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za 

każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, uwzględniany indywidualnie wobec każdego z podwykonawców lub 
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dalszych podwykonawców; 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 

000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, uwzględniany indywidualnie 

wobec każdego z podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy; 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy, w 

którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 

umowy; 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 13 

ust. 2 umowy, w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu, o 

którym mowa w § 13 ust. 5 umowy; 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie sposobu zatrudnienia 

osób, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości 200,00 zł brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 13 

ust. 3 umowy; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktury 

końcowej przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 umowy, wyłącznie na 

podstawie uprzednio wystawionej i doręczonej Wykonawcy noty 

obciążeniowej, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 

wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7-dniowego terminu na 

pisemne ustosunkowanie się lub jej zapłatę. 

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z 

różnych tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić strony na podstawie niniejszej umowy (w tym z tytułu nienależytego 

wykonania umowy oraz z tytułu odstąpienia od umowy na podstawie § 15), 

wynosi 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy. 
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§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

   1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 15% wartości brutto 

prac niewykonanych; 

   2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 15% wartości brutto prac niewykonanych. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z 

przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto 

prac niewykonanych. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy nie przysługują 

Wykonawcy w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 

456 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, 

bez wyznaczenia terminu dodatkowego jeżeli: 

   1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy, pomimo 

dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

   2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 

okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

   3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy; 

   4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 10 dni; 

   5) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 umowy, lub nie zapewnił jego 

ciągłości w okresach wynikających z umowy; 

   6) wystąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie § 5 ust. 7 umowy co 

najmniej dwukrotnie; 

   7) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego; 

   8) Wykonawca dopuścił się co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi 

określonemu w § 13 ust. 1 umowy; 
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   9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 13 ust. 2 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 

podstawie § 13 ust. 5 umowy, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

   1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

   2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na koszt 

tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

   3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową; 

   4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

   5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione; 

   6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 

budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

   7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność, oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację 

powykonawczą lub projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, ustalone na podstawie protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 4 

pkt 1, i wycenione w oparciu o zasady określone w § 3 ust. 6 i 7 umowy (z 

uwzględnieniem cenotwórczych składników kosztorysu), pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4, czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 3 % ceny oferty brutto  , co stanowi 

kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
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mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, Strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach 

określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez 

którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do 

Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych lub wydania 

zakazu prowadzenia robót budowlanych przez organ administracji publicznej lub 

gestorów sieci/infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi, na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia 

robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami podziemnymi 

lub nadziemnymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi 

robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę na placu budowy, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
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Wykonawcy na usunięcie kolizji lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót 

przez innego wykonawcę – o ile okoliczności te uniemożliwiają terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy na podstawie obiektywnej oceny zaistniałych 

przestojów technologicznych; koszty usunięcia lub przebudowy tej kolizji nie 

obciążają Wykonawcy i będą rozliczane jako roboty dodatkowe zgodnie z § 3 ust. 4a 

umowy; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z 

właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 

przez właściwe organy; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych 

przed właściwymi organami lub gestorami sieci (w tym oczekiwania na konieczne 

decyzje administracyjne, decyzje urzędowe, warunki techniczne, wyniki ekspertyz), 

o ile opóźnienie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi 

o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania; 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, 

archeologicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej, powodujących 

konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień lub 

wykonania rozwiązań zamiennych; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i 

skrajnych warunków atmosferycznych przybierających charakter anomalii 

pogodowej (w szczególności skrajnych mrozów skutkujących głębokim 

przemarzaniem gruntu, długotrwałych ulewnych opadów deszczu wykraczających 

poza średnie statystyczne dla danego miesiąca), które w świetle wiedzy technicznej, 

norm, specyfikacji technicznej (STWiORB) lub instrukcji montażu producenta 

systemu rur PVC-U obiektywnie uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie robót 

ziemnych i montażowych ze względów technologicznych – o czas trwania tych 

skrajnych warunków uniemożliwiających prowadzenie prac oraz o czas niezbędny 

do technologicznego wznowienia robót budowlanych w terenie. Strony zgodnie 

ustalają, że standardowe warunki atmosferyczne i zimowe charakterystyczne dla 

danego okresu roku w geograficznym położeniu placu budowy (w tym typowe dla 

miesięcy jesienno-zimowych ujemne temperatury, standardowe opady śniegu lub 
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deszczu) nie stanowią anomalii pogodowej, są w całości objęte ryzykiem 

kontraktowym Wykonawcy i nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 

umowy. Wykonawca jako profesjonalista ma obowiązek uwzględnić te warunki w 

cenie oferty oraz w harmonogramie robót, stosując w razie konieczności 

powszechnie dostępne technologie zimowe (np. systemy igłofiltrów, osłony 

wykopów).Fakt wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych oraz ich 

bezpośredni wpływ na reżim technologiczny i ścieżkę krytyczną robót musi zostać 

każdorazowo potwierdzony wpisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika 

Budowy, zweryfikowany i pisemnie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w 

terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, a także udokumentowany przez 

Wykonawcę oficjalnym raportem pogodowym z najbliższej stacji IMGW; 

7a) zawieszenie robót budowlanych oraz proporcjonalne przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia o czas trwania zawieszenia może nastąpić wyłącznie na 

podstawie pisemnej decyzji Zamawiającego, wydanej na wniosek Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy 

warunki atmosferyczne (w szczególności ciągłe temperatury dobowe poniżej -5°C 

lub długotrwałe anomalie pogodowe) uniemożliwiają zachowanie reżimu 

technologicznego układania i zagęszczania obsypki rurociągów z PVC-U, 

określonego ściśle w STWiORB oraz instrukcji montażu producenta, przez 

nieprzerwany okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, a wykonawca wykaże, że 

nie ma możliwości prowadzenia innych robót towarzyszących lub 

odtworzeniowych. W okresie formalnego zawieszenia robót, wprowadzonego 

pisemnym aneksem do umowy pod rygorem nieważności, Wykonawca jest 

zwolniony z obowiązku prowadzenia prac fizycznych na zablokowanym froncie 

robót i za ten okres nie nalicza się kar umownych za zwłokę, o których mowa w § 14 

umowy. Wykonawca ma jednak bezwzględny obowiązek ciągłego utrzymania, 

zabezpieczenia i oznakowania placu budowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i stan techniczny wykonanych wcześniej 

elementów sieci w okresie zawieszenia robót, czego koszty są wliczone w 

wynagrodzenie ryczałtowe; 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w zakresie i o czas niezbędny do wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 lub 

ust. 2 ustawy Pzp, o ile ich wykonanie ma bezpośredni wpływ na termin 

zakończenia zamówienia podstawowego; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania; 

10) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 
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zmiany zasad płatności programów lub funduszy unijnych, lub innych źródeł 

finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, lub zmiany zapisów umowy o 

dofinansowanie projektu; 

11) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić, o ile zmiana ta będzie konieczna do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania 

ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa, w szczególności przepisami o 

podatku od towarów i usług (VAT), w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 

robót nieujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy; 

13) zmiana stawki podatku VAT. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) lub Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą 

podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże 

na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i 

umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy polegającej na 

dostosowaniu stawki podatku VAT do obowiązujących przepisów lub interpretacji – 

przy czym kwota netto wskazana w § 3 ust. 1 umowy pozostaje niezmienna, a kwota 

brutto oraz kwota podatku VAT zostaną odpowiednio przeliczone. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy również w następujących 

przypadkach: 

1) zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tym 

zmiany kierownika budowy lub robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać 

warunki określone dla tych osób w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana ta wymaga 

pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

tych wymagań oraz pisemnej zgody Zamawiającego; 

2) w przypadku zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań 

technicznych lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie 

prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym 

dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest 

równoważne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo lub eksploatacyjnie od tego, jakie 

przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku strona występująca o 

zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 

z rysunkami i kalkulacją kosztów. Projekt taki wymaga pisemnej akceptacji 

Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego). Wprowadzenie materiałów lub rozwiązań 

zamiennych z inicjatywy Wykonawcy nie może prowadzić do podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1. Jeżeli zmiana 

materiałów generuje oszczędności po stronie Wykonawcy, a Zamawiający 

wyrazi zgodę na tę zmianę z uwagi na jej korzyści funkcjonalne, 
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wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone o 

wartość zaoszczędzoną przez Wykonawcę; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 

podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 

przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 

wniosek w formie pisemnej; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z 

podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 

samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 

zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i 

złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy Pzp, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania. Zgoda na zmianę lub rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i 

dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego 

wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy 

w tym zakresie. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i art. 455 ustawy Pzp: 

1) zmiana danych teleadresowych stron umowy; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego, o ile figuruje on na tzw. Białej Liście, zmiana 

osób wskazanych do kontaktów bieżących między stronami umowy w § 9). 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog, zobowiązana jest do sporządzenia i pisemnego uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do 

umowy podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

zobowiązuje się wyrazić zgodę i podpisać stosowny aneks, pod warunkiem 

obiektywnego udokumentowania i uzasadnienia przez Wykonawcę wystąpienia 

danej przesłanki. Odmowa zmiany umowy w przypadku ziszczenia się 

obiektywnych przesłanek technologicznych lub atmosferycznych wymaga 

pisemnego uzasadnienia Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności. 
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§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
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§ 19a 

Obowiązek informacyjny 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 z późn. zm.) – 

dalej zwanego RODO informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana  danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubartów  

jest Gmina Lubartów reprezentowana przez Wójta Gminy Lubartów, ul. Lubelska 

18A, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 35 86, email: ug@gmina-lubartow.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@gmina-lubartow.pl lub pisemnie 

na adres Administratora;  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny; 

4) Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które 

regulują okresy przechowywania danych; 

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię); 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3; 

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom 

publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, 

podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 

mailto:ug@gmina-lubartow.pl
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podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany 

przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 

prawa; operatorom pocztowym. 

 

§ 19b 

Obowiązek informacyjny   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubartów , którego 
siedziba mieści się przy ul Lubelskiej 18A,21-100 Lubartów; tel. kontaktowy 
81/8553586; mail: ug@gmina-lubartow.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem adresu  
e-mail: inspektor@cbi24.pl   lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania umów w 
Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (dalej: „CRU 
JSFP”) i ich aktualizacji, zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub 
na jej rzecz, tj. gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zw. z art. 34a ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 
1483 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane w CRU JSFP przez okres pięciu lat, 
licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała 
obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z ww. systemu. 

5) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji ani profilowania. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych (jako strony umowy będącej osobą 

fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, z czym wiąże się 

mailto:ug@gmina-lubartow.pl
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obowiązek udostępniania i aktualizacji informacji o umowie w CRU JSFP. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.  

9) Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane Ministrowi 

Finansów prowadzącemu CRU JSFP. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w 

CRU są jawne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu. 

 

 

§ 20 

Wierzytelności 

Wykonawca moz e przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę 

trzecią za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyraz oną w formie pisemnej pod 

rygorem niewaz ności. 

§21 

Przechowywanie dokumentacji  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tych 

terminów. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych  

na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminami,  

o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.  
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§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy według miejsca wykonywania umowy 

którym jest obszar Gminy Lubartów.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Złożona oferta. 

2) Pełnomocnictwo (jeżeli występuje) 

3) Kosztorys Wykonawcy 

4) Wydruk KRS/CEIDG 

5) Dokumenty postępowania 

6) Karta gwarancyjna,  

7)    Wzór oświadczenia podwykonawcy,  

8)    Wzór oświadczenia dalszego podwykonawcy 

 

 

 

WYKONAWCA:                               ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 6 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

 
Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

(Dokument gwarancyjny) 
 

sporządzona w dniu .................................................. 
 

1. Zamawiający: Gminą Lubartów z siedzibą przy ul. Lubelska 18A,                                                  

21-100 Lubartów, NIP: 7141996904, REGON: 431019951 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………. 

3. Przedmiot umowy: ,,…………………………………………………………………”, 

     część..…. zamówienia pn.”……………………………………………………………..” 

4. Data odbioru końcowego: ……………… r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 

budowlanych, instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i 

wbudowane materiały wynosi ........... miesięcy (uwaga: wartość zostanie wpisana 

zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy, w przedziale od 36 do 60 miesięcy), 

licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 6 ust. 8) umowy. Bieg okresu gwarancji dla elementów lub 

materiałów wymienionych w ramach usuwania wad lub awarii rozpoczyna się na 

nowo od dnia podpisania protokołu odbioru prac naprawczych. W przypadku, gdy 

producent danego materiału lub urządzenia (w szczególności armatury, zasuw lub 

hydrantów) udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony w zdaniu pierwszym, 

na te elementy obowiązuje gwarancja producenta, a Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne producenta 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie 

pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego 

przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią 

ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

5.5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt w terminach: 

a) dla Awarii Pilnych (wycieki, pęknięcia sieci, przerwy w dostawie wody) – 

przystąpienie do naprawy w ciągu 4 godzin, całkowite usunięcie awarii i 

przywrócenie wody w ciągu 12 godzin od zgłoszenia (24/7); 

b) dla Wad Zwykłych – w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 
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5.6. Jeżeli w przypadku Awarii Pilnej Wykonawca uchybi terminom określonym w pkt 

5.5 lit. a, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii osobie trzeciej lub usunąć 

ją siłami własnymi natychmiast, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo 

zastępcze w trybie natychmiastowym), bez upoważnienia sądowego i bez utraty 

praw z gwarancji. Koszty te zostaną potrącone w pierwszej kolejności z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 

potwierdza wystąpienie wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiający 

niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do umowy Nr ……... z dnia ……………...r. 
…………….., dnia ………. 

…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując ………………………………………………………….……………………………… 

(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy) 
 
będącego podwykonawcą ………………..…………………………………..…………….………… 

(nazwa (firma) Wykonawcy) 
w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 
na zadaniu pn.: ………………………………… część..…. zamówienia 
pn.”……………………………………………………………..” 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………… z dnia ……….………..……………… 
zawartej przez Zamawiającego, tj.:  ………………………………………………………..………. z 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………….. 
(słownie: ……………………..………...……………………………………………………………….) 
za prace wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………………….. 
netto: …………………………………………………… 
podatek VAT: ………………………….……………. 
brutto: ……………………………………..………….. 
 
zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 
……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 
budowy Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam. 
 
Oświadczam jednocześnie, że wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy 
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń wobec Wykonawcy lub Inwestora o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
 
 

……………………………………… 
 (podpis) 
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Załącznik nr 8 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

……………., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Reprezentując …………………………………………………………………………………….…… 

(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy) 
będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 
w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 
na zadaniu pn.: ………………………………… część..…. zamówienia 
pn.”……………………………………………………………..” 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 
zawartej przez Zamawiającego, tj. 
…………………………………………………………………………………….………… z  
………………………………..……………………………………………..……….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie ……………………………………………………………………………………………… 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………) za roboty 
wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 
netto: ……………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………….. 
brutto: …………………………………………… 
 
zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia 
……………………………….oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika budowy Podwykonawcy ( jeżeli 
występuje) i Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.  
 
Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy 
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Podwykonawcę w pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń wobec Podwykonawcy, Wykonawcy 
lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
 
 

……………………………………… 
 (podpis) 

 

 


